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本月迪拜、沙特和伊拉克三个在建项目总体情况较好，

工程进度满足总包方要求，项目地安全状况良好，人员思

想情绪基本稳定，能较好完成分管工作，各项目工作进展

顺利。 
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想稳定工作；（6）国际部做好员工国内家属思想工作；（7）项目部逐步撤出其他地块

配合施工人员。 

1.3 中海油伊拉克米桑油田项目 

1.3.1 工程进度：该项目总包方各项建设均处于初期启动阶段，我司目前承担总

包公司永久基地和永久基地 1#公路施工，参与中海油井场分包商管理；截止本月底

完成 1#公路部分路基填筑压实施工任务； 

1.3.2 人员投入和出勤：本月初在岗人员共 8 人，本月底在岗人员共 15 人，新

派人员 7人，无离岗回国人员； 

1.3.3 安全状况：良好； 

1.3.4 员工思想情绪：良好； 

1.3.5 存在问题：所有人员均不能随意离开油田外出，市场信息收集及采购困难； 

1.3.6 拟采取措施：充分利用联合体主办方资源收集市场信息并进行采购； 

二、国际部工作情况 

2.1 完成了集团公司宣传 PPT、《海外员工工作手册》的制作； 

2.2 完成了伊拉克项目小型机具及生活用品的采购与发货； 

2.3 完成了伊拉克项目 7个员工的派遣工作； 

2.4 伊拉克项目商务厅人员备案已完成部分资料的递交； 

2.5 完成了《国际项目汇报制度》（草案）的制定并试行 

2.6 完成了迪拜、沙特项目我司外派人员 1-8 月份工资的核算工作并发中东公司

审批支付； 

2.7 完成了迪拜、沙特项目我司外派人员工资卡的办理； 

2.8 完成了迪拜、沙特项目人员 1-6 月份工资的发放工作。 

三、对外市场开拓进展 

3.1 伊拉克项目多方拓展取得较好进展： 

3.1.1 本月完成了中海油伊拉克公司 37 个井场和 17 个井场的投标，结果正在跟

踪中； 

3.1.2 本月收到中海油伊拉克公司米桑油田终端场道路和中海油基地加油站招

标文件，正在组织人力编标，11 月中旬开标； 

3.1.3 参与中海油伊拉克项目中心实验室的招标的前期工作。 
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3.2 赴北京与多家央企接洽，进一步拓宽了国际市场区域及发展空间 

3.3 喀麦隆项目因设计变更原因暂停。 

 

 


