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2013 年 9 月份计划执行情况分析 
 

一、主要经济指标 

截止本月底累计完成施工产值 189866.27 万元，为计划的 86.30%，高于
去年同期水平的 24.37%。全员劳动生产率 359550 元／人，高于去年同期水
平的 23.27%。第三季度完成计划的 100.74%，本月完成产值 32123.22 万元。 

二、主要工程形象进度（累计完成情况） 

青海共和至玉树(结古)公路 GYI-SGA4 标 

累计完成预制梁 1233/1469 片、矩形板 554/368 片、空心板 294/374 片，
分别为合同量的 84%、150%、77%。矩形板安装 498/368 片、梁安装 659/1469
片、空心板安装 76/374，为合同量的 135%、45%、20%。 

青海西宁南绕城公路土建工程 9 标隧道工程 

累计完成挖方 150/150 km3，为合同量 100%。桩基 34/34 根、墩柱 16/16
根、盖梁 4/12 个，为合同量的 100%、100%、33%。隧道开挖 1854/3230m、
支护 1849/3230m、衬砌 1506/3260m，分别为合同量 57%、57%、46%。 

青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段 

累计完成土方 540/567 km3、钻孔桩 341/327 根、墩柱 239/222 根、盖梁
61/61 个、梁预制 190/205 片，箱梁安装 145/205 片，现浇箱梁 7 联，为合
同量 95%、104%、108%、100%、93%、71%、50%。 

青海西宁南绕城公路土建工程 12 标段 

累计完成碎石桩 337km、灰土桩 184km、土方 184 km3，为合同量的 154%、
35%、13%。钻孔桩 651/635 根、墩柱 392/435 根、盖梁 126/158 个、梁板
757/1124 片、梁板安装 334/1124 片，为合同量 102%、90%、80%、67%、30%。 

延志吴高速公路路面 LM-3 标 

累计完成底基层 204/294 km2、基层 200/285 km2，下面层 188/184 km2、

中面层 581/537 km2、上面层 585/579 km2，分别为合同量的 69%、70%、102%、

108%、101%。 

延志吴高速公路桥隧路基 LJ-7-1 标 
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累计完成钻孔桩 12/12根、墩柱 74/74根、盖梁 94/94片，箱梁预制 389/389
片、箱梁安装 542/542 片、T 梁预制安装 24/24 片，分别为合同量的 100%、

100%、100%、100%、100%、100%。 

铜黄高速公路桥隧路基 TH-20 标 

累计完成桩基 50/50 根、墩柱 16/16 根、盖梁 8/8 个，为合同量的 100%、

100%、100%；全断面掘进 2154/3840m，仰拱填充 2054/3870m，二衬

1921/3870m，分别为合同量的 56%、53%、50%。 

铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标 

累计完成钻孔桩 568/568 根、墩柱 431/540 根、盖梁 184/274 片、预制梁

709/1380 片、梁安装 405/1380 片，为合同量的 100%、80%、67%、51%、29%。 

连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标 

累计完成土方 142 km3，为合同量的 78%；水泥搅拌桩 154km，为合同

量的 62%；底基层 488/588 km2、级配碎石 34/27km2、面层 192/270 km2；分

别为合同量的 83%、128%、71%；桩基 170/170 根、墩柱 78]TJ
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3 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 136.81%； 
4 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 129.12%； 
5 
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13 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 53.67%。 

六、简要分析与建议： 

1.‍ ̔ 
本月计划执行比较好，但各项目计划执行情况不一样。18 个重点项目中

有十天汉略 4 标等 11 个项目超完成任务，青海共玉 4标、龙永 24 标、徐圩

新区 2 标完成比较好，超过计划的七成多点，连云港 BT 项目、西咸北环线

1 标、延延 1 标完成不到计划的 50%，其存在问题： 
⑴旬阳 LD 项目冬青桥台背处为大坝选址处，影响了箱梁安装；⑵西咸

北环线 LJ-1 标、LJ-8 标及店塔立交 LJ-N1 标征地等问题业主仍未解决，影

响施工进度。⑶连云港项目资金严重制约施工进度。⑷龙永项目部分临时征

地仍未解决。 

2. ̔ 
一公司协助抓好龙永 24 标、铜黄 12 标等项目施工进度。调整施工计划，

落实保证措施，最大限度的弥补欠产，确保项目年计划完成。 

二公司要协助西宁 11 标抓紧上跨铁路施工方案审批；同时与建设单位

沟通联系，解决已完变更项目单价审批，及时回收工程款减少资金压力。青

海花久项目加快临建工程建设，抓紧与业主沟通，加快落实施工图方案。 

三公司要重点协助青海共玉 A4 标加计划管理力度，确保进度，落实计

划保证措施。西宁 9 标隧道，针对隧道施工过程中的质量通病进行预防及控

制，随着地质围岩变化，在保证质量和安全的前提下加快施工进度。 

四公司协助铜黄 20 标在保证质量和安全前提下，合理控制施工进度。

要采取有力措施，加快在建项目施工进度。同时要积极联系业主，协调解决

店塔立交、西咸北环线 LJ-1 标、LJ-8 标征地问题，确保进场和工程进度。 

路面公司 BT 项目由于资金原因影响，要重点督促连云港港前大道及徐

新路项目施工进度。 

七、其他情况说明 
1 统计资料以项目部提供的为准，统计产值统计截止日期为 9 月 30 日。 
2 集团公司各部门采用统计数据，请依此数据为准。 
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附：各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表 
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Ὠ  125103.40 23609.54 31891.00 21015.95 65.90% 10549.00 10098.75 95.73% 3789.00 4191.83 110.63% 18.87% 

1 Ὠ TH-20  33,468.18 18145.72 18074.54 14885.16 82.35% 4882.00 5192.18 106.35% 1480.00 1785.28 120.63% 54.22% 
2 Ὠ A6  3604.00 1894.72 1800.00 1455.59 80.87% 946.00 1396.49 147.62% 265.00 994.32 375.22% 52.57% 
אשּ 3 LJ-1  4227.38 63.45 1200.00 63.45 5.29% 340.00 63.45 18.66% 180.00 63.45 35.25%   
4  538.81 439.13 578.46 439.13 75.91% 291.00 151.67 52.12% 69.65  81.50% 
5 ︠ Ὠ AD-LD  19,447.00 2199.73 5340.00 2199.73 41.19% 2392.00 1382.41 57.79% 922.00 412.34 44.72% 11.31% 
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