
计划产值 实际完成 7月 8月 9月 合计

合   计 240000.00 102972.14 30412.00 28915.47 26922.53 86250.00 50777.86

第一工程公司小计 56634.81 28795.26 7924.00 6152.00 5900.00 19976.00 10065.75 重点项目5个

京台廊坊路基桥隧工程LQ1标 18742.00 11227.58 2637.00 2106.00 1689.00 6432.00 1082.42 9月底主体工程全部完工，11月前完成剩余工程量。

延志吴高速公路LJ-7标 8541.53 7324.53 1217.00 1217.00 按照业主制定的目标完成剩余工程。

铜黄公路路基桥涵TH-C12标 14391.44 6440.44 1940.00 1791.00 1790.00 5521.00 2430.00 桩基38根，系梁125根，柱、肋302根，盖梁200个，箱梁915片、安装405片。

青海茶卡至格尔木预制CGYZ1标 8386.91 888.58 1600.00 1562.00 1562.00 4724.00 2774.33  预制梁板1147片、8M矩形板715片、涵洞盖板8076片。

龙永高速公路24标 5572.93 711.93 530.00 693.00 859.00 2082.00 2779.00 隧道掘进1760m，支护1620m 、土方16万方。

尾留施工产值 2202.20

待定计划 1000.00 1000.00

第二工程公司小计 34639.73 10252.68 4206.74 5472.51 5105.75 14785.00 10036.10 重点项目3个

西宁南绕城公路土建工程11标 10121.42 4252.94 1505.00 1606.00 1531.00 4642.00 1226.48 完成路基挖填方24万方；涵洞3道；桩基32根，系梁50根，墩柱108根，盖梁

27座，箱梁预制160片，安装190片，现浇箱梁12联，现浇悬臂块段12块。

西宝咸阳收费站改扩建XY-TJ标 1506.10 1282.10 103.00 121.00 224.00

西安绕城新筑收费站宿办楼 500.00 500.00

延延高速路基桥涵工程LJ-6标 15000.00 3472.76 1994.00 2437.00 2142.00 6573.00 4954.24 土方14万方，桩基294根，墩321根，盖梁144座，预制梁506片，安装398片。

延志吴交安设施AQ2标 1828.03 553.03 408.42 397.63 468.95 1275.00

福银公路咸阳东收费站宿办楼 828.59 86.21 62.30 85.22 37.48 185.00 557.3-Ű.00



计划产值 实际完成 7月 8月 9月 合计

2013年下半年施工生产计划表

形象进度计划工程项目名称
第三季度产值计划（万元）年度计划（万元） 第四季度

产值计划

（万元）

第三工程公司小计 42463.71 15188.69 4864.37 5502.12 6107.51 16474.00 10801.02 重点项目4个

青海省共玉公路GYI-SGA4标 9878.00 2915.33 1254.40 1383.80 2263.80 4902.00 2060.67 预制梁板704片、安装梁板578片。

西宁南绕城公路土建工程9标 13376.00 6136.26 1367.54 1356.30 1205.16 3929.00 3310.74 隧道掘进480　20�20萀80　.9
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西京路面工程有限公司小计 50846.88 30244.3 8980.97 6805.75 4589.28 20376.00 5851.00


