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延志吴高速公路桥隧路基 LJ-7-1 标 

累计完成钻孔桩 12/12 根、墩柱 74/74 根、盖梁 94/94 片，箱梁预制 389/389
片、箱梁安装 542/542 片、T 梁预制安装 24/24 片，分别为合同量的 100%、

100%、100%、100%、100%、100%。 

铜黄高速公路桥隧路基 TH-20 标 

累计完成桩基 50/50 根、墩柱 16/16 根、盖梁 8/8 个，为合同量的 100%、

100%、100%；全断面掘进 1945/3840m，仰拱填充 1829/3870m，二衬

1734/3870m，分别为合同量的 51%、47%、45%。 

铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标 

累计完成钻孔桩 557/572 根、墩柱 385/540 根、盖梁 132/274 片、预制梁

460/1380 片、梁安装 250/1380 片，为合同量的 97%、71%、48%、33%、18%。 

连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标 

累计完成土方 142 km3，为合同量的 78%；水泥搅拌桩 154km，为合同量

的 62%；底基层 427/588 km2、级配碎石 34/27km2, 分别为合同量的 72%、

128%；桩基 170/170 根、墩柱 78/78 根、空心板预制 255/255 片，分别为合

同量 100%、100%、100%。 

连云港市徐圩新区港前大道工程(GQDD-BT)标段 

累计完成土方 627km3，为合同量的 118%；水泥搅拌桩 142km，为合同

量 210%；软土处理钢塑格栅 27km2，为合同量的 111%。底基层 295/454 km2、

基层 303/444km2、4cmAC-13 沥青 255/435 km2, 分别为合同量的 65%、68%、

59%；桩基 120/96 根、墩柱 48/48 根、空心板预制 294/270 片，分别为合同

量 125%、100%、110%。排水管道 12/41km，为合同量的 29%。 

河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标 

累计完成借土填方 1316/1478 km3，为合同量的 89%。钻孔桩 714/714 根、

墩柱 470/470 根、盖梁 114/114 片、箱梁预制 508/508 片、安装 484/508 片，

分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、95%。 

三、重点项目的月计划执行情况（按照计划完成程度排列） 

本月实际完成 28450.51 万元，为计划的 99.77%，其中： 
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1 十天高速公路汉略路面 HL-M04 标完成计划的 163.82%； 
2 青海茶格高速公路 CGYZ-1 标完成计划的 143.89%； 
3 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 135.25%； 
4 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 129.66%； 
5 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 121.54%； 
6 河北京台廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 120.25%； 
7 延志吴高速公路路面 LM-3 标完成计划的 115.25%； 
8 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 105.44%； 
9 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 86.30%； 
10 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 88.92%； 
11 铜黄高速公路路基桥隧 TH-12 标完成计划的 82.01%； 
12 江苏连云港新海至徐圩新区 XX-2 标完成计划的 27.73%； 
13 湖南龙永高速公路路基 24 标完成计划的 29.31%； 
14 江苏连云港徐圩新区港前大道工程完成计划的 17.24%。 

四、各工程公司的年计划执行情况 

1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 75.57%； 
2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 56.03%； 
3 第三工程公司完成计划的 60.74%； 
4 第四工程公司完成计划的 52.76%； 
5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 79.37%； 
6 试验检测中心完成计划的 65.59%； 
7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 50.86%; 
8 集团公司合作项目完成计划的 63.77%。 

五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列） 

1 延志吴高速公路路基 TJ7-1 标完成计划的 104.11%； 
2 河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 86.93%； 
3 延志吴高速公路路面 LM-3 标完成计划的 82.39%； 
4 铜黄高速公路 TH-20 标完成计划的 72.48%； 
5 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 72.00%； 
6 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 70.82%； 
7 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 69.39%； 
8 铜黄高速公路 TH-12 标完成计划的 63.49%； 
9 连云港市徐圩新区港前大道完成计划的 56.50%； 
10 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 55.30%； 
11 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 53.01%； 
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12 连云港市徐圩新区 XX-2 标完成计划的 52.24%； 
13 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 48.80%。 

六、简要分析与建议： 

1.分析： 
本月计划执行比较好，但各项目计划执行情况不一样。14 个重点项目中

有十天汉略 4 标等 8 个项目超完成任务，青海共玉 4标、延延 1标、铜黄 12

标完成比较好，完成计划的 8 成多点，连云港 2 个项目及龙永 24 标完成不

到计划的三分之一。其存在问题： 
⑴旬阳 LD 项目因原 40 标至今未能将冬青隧道移交；⑵西咸北环线 LJ-1

标、LJ-8标及店塔立交 LJ-N1标永久性征地及临时征地等问题业主仍未解决，

未能进场施工。⑶连云港项目资金短缺，严重影响施工进度。⑷龙永项目洞

身掘进 10m 后左洞发现围岩等级与设计不符合，同时发现溶洞，正在申请变

更。 

2.建议： 
一公司协助在建项目抓好施工进度，特别铜黄 12 标、龙永 24 标两个项

目进度缓慢。协助项目调整施工计划，落实保证措施，最大限度的弥补欠产，

确保项目年计划完成。 

二公司要协助西宁 11 标抓紧上跨铁路施工方案审批；同时与建设单位沟

通联系，解决已完变更项目单价审批，及时回收工程款减少资金压力。青海

花久隧道项目正在筹备中，尽早确定项目方案。 

三公司要重点协助青海共玉 A4 标加大劳力投入，确保工程进度。西宁 9

标隧道要严把原材料进场质量关，针对隧道施工中的质量通病进行预防及控

制，破解总体进度滞后的难题。同时黄延路基 3 标抓紧筹备，尽早进洞施工。 

四公司协助铜黄 20 标在保证质量和安全前提下，合理控制施工进度。要

采取有力措施，加快马鸣连接线 A6 标、旬阳连接线项目施工进度。同时要

积极联系业主，协调解决店塔立交、西咸北环线 LJ-1 标、LJ-8 标征地问题，

力争尽快进场。 

路面公司要重点督促连云港港前大道及徐新路项目施工进度。 

七、其他情况说明 
1 统计资料以项目部提供的为准，统计产值统计截止日期为 8 月 29 日。 
2 集团公司各部门采用统计数据，请依此数据为准。 

 
 
 

2013 年 8 月 29 日 
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------------------

集团公司 2013 年度施工项目计划执行情况
年度产值（万元） 第三季度产值（万元） 月度施工产值（万元） 序
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