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2014年第一季度计划执行情况及第二季度施工生产计划安排表

第一季度计划执行情况  （万元）

9 以子公司名义承揽项目 1000

54882 11231 9158.65 81.55% 19060

1 青海省共玉SGA4标 5237 214 226.21 105.71% 4047 箱梁预制330片,安装709片；空心板预制111片，安装196片；矩形板预制40片，安装82片等.

2 西宁南绕城公路第9标 10280 3458 3469.93 100.34% 3710 箱梁预制50片；隧道开挖及初期支护480m；二次衬砌504m；仰拱及回填504m以及附属工程，隧道路面

9600m等

3 西宁南绕城公路第12标 11255 318 502.58 158.04% 4379 清理现场13万平方，挖填方11万方，抛石挤於1.4万方；钻孔桩45根，梁板预制240片，梁板安
装200片，现浇箱梁12孔，桥面系600m

4 黄延高速扩能工程LJ-3标 28110 7241 4797.13 66.25% 6819
路基挖填方10万方，碎石桩47Km，灰土挤密桩10Km,抗滑桩9根，桩基24根，立柱64根，盖梁25
个，梁板预制160片，梁板安装30孔。全断面开挖、初支535.75延米，全断面衬砌505.4延米，
仰拱回填以及铺底砼452.1延米和附属工程。

尾留项目产值 162.80 105

55010 12182 11600.55 95.23% 18391

1 西咸北环线LJ-1标 3216 1631 701.24 42.99% 1584 6月份达到半幅通车，路基挖方1.7万方，填方15.2万方；天桥现浇梁176米，墩柱5根，盖梁4座，承台系梁

3座；通道涵洞完成14.1道。

2 西咸北环线LJ-8标 26100 4657 4675.22 100.39% 7578 路基挖方10万方，填方14.5万方，灰土挤密桩30.5万米，强夯25.35万平方米；桥梁桩基282根，马庄北立

桥桥现浇梁359米，梁板预制160片，架设140片，墩柱92根，盖梁42座；通道涵洞完成28道。

3 渭玉WY-C03标 10114 2700 1447.00 53.59% 4130 通道涵洞6月底完成，特殊路基处理5月底完成，路基挖填方57万方，桥桩基180根，墩柱90根，盖梁54
片，箱梁预制135片，安装70片。

4 旬阳连接线AD-LD标 8000 1735 913.62 52.66% 3002 6月中旬完成桥梁桩基，墩柱54根，盖梁30片，箱梁预制120片，安装135片，抗滑桩14根；完成隧道掘进

195米，二衬105米。

5 铜黄高速TH-C20标 7580 1459 2098.04 143.80% 2097 5月15日完成防排水；5月25日完成桥面及附属工程；完成隧道全面开挖200米；仰拱、二衬200米。

6 西延分公司养护中修工程 �

0

尾留项目产值

1576.05

65000 5080 ਓ821.85153.97% 2452%
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