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合    计 302905 163335.69 53.92% 106423 111718.70 104.98% 96558
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65000 20493.68 31.53% 25386 13072.59 51.50% 27801

1 咸旬高速公路LM-1标 17900 9398.08 52.50% 11471 7458.61 65.02% 7528 7月底完成剩余中面层下面层，8月底完成上面层沥青铺筑；7月底立交2处收费
广场
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7 2014年西潼项目 181 180.87 181 180.87

8 其他项目 800

11987 15592.23 130.08% 3145.87

1 延延高速公路路基LI-1标 7000 7402.06 105.74% 2459.0 完成合同内所有工程内容

2 甘肃省省道303线二级公路
长米段土建工程第文斀攖标段

935 934.6攖 99.96攈

3 梅大高速公路土建工程4标 3232 4921.16 152.26攈

4 粤湘高速博深段第8标段 820 820.11 100.01攈

5 大广公路龙杨段路基路面
工程A2标

827.40

郑洛高速公路改扩建路面
第6标段

686.87 686.9

299345 161102.27 53.82攈 105333 110595.17 105.00攈 95514

试验检查中心 360.00 335.09 93.08% 90 117.27 130.30% 44

兴通监理公司 3200.00 1898.33 59.32% 1000 1006.26 100.6攖% 1000

3560.00 2233.42 62.74% 1090 1123.53 103.08% 1044.00

集团公司合作项目

服务产值计划合计

施工产值计划合计


