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2014 年 8 月份计划执行情况分析 
 

一、主要经济指标 

截止本月底累计完成产值 233609.44 万元，为年计划的 77.12%，全员
劳动生产率 432610 元／人，分别高于去年同期水平 48.09%、28.89%。本月
完成产值 34877.45 万元。累计新承接总额 15.62 亿元，为年计划的 44.63%
（承接项目以中标通知书为准）。 

试验检测中心完成服务产值 305.44 万元，为年计划的 84.84%；兴通监
理公司完成服务产值 1898.33 万元，为年计划的 59.32%，新承接任务 2416.96
万元，为年计划 86.32%。 
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青海西宁南绕城公路土建工程 12 标 

累计完成碎石桩 337km、灰土桩 195km、土方 1262 km3，分别为合同量
的 100%、87%、80%。钻孔桩 756/756 根、墩柱 620/620 根、盖梁 252/268
个、梁板 1250/1250 片、梁板安装 1085/1250 片、现浇箱梁 43/55 孔，为合
同量 100%、100%、98%、100%、87%、78%。桥面系完成合同量的 41%。 

青海省花石峡至久治公路 HD13 标段 

累计完成借土填方 206/542 km3，为合同量的 38%。隧道全断面开挖
650/3790m、初期支护 650/3790m、二衬 390/3790m，为合同量 18%、18%、
10%。 

连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标 

累计完成土方 150 km3，为合同量的 105%；水泥搅拌桩 195km，为合同
量的 78%；底基层 520/588 km2、面层 245/295 km2；分别为合同量的 91%、
83%；桩基 170/170 根、墩柱 78/78 根、盖梁 42/42 个、空心板 255/255 片、
箱梁 64/64 片，分别为合同量 100%、100%、100%、100%、100%。 

河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标 

累计完成借土填方 1646/1580 km3，为合同量的 104%。钻孔桩 714/714
根、墩柱 470/470 根、盖梁 114/114 个、箱梁预制 508/508 片、安装 508/508
片，分别为合同量的 100%、100%、100%、100%、100%。 

黄延高速公路扩能工程 LJ-3 标 

累计完成挖方 197/122 km3，为合同量的 161%，填方 165/338 km3，为合
同量的 49%；钻孔桩 99/99 根、墩柱 72/72 根、盖梁 31/31 个、箱梁预制 142/185
片、箱梁安装 113/185 片，分别为合同量的 100%、100%、100%、77%、61%；
全断面掘进 2200/4197m、支护 2200/4197m、衬砌 1756/4328m，分别为合同
量的 52%、52%、40%。 

铜黄高速公路桥隧路基 TH-20 标 

累计完成桩基 50/50 根、墩柱 16/16 根、盖梁 8/8 个，梁板预制 74/74 片，
为合同量的 100%、100%、100%、100%；全断面掘进 3863/3863m，仰拱填
充 3924/3924m，二衬 3616/3924m，分别为合同量的 100%、100%、92%。 

铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标 

累计完成钻孔桩 568/568 根、墩柱 536/536 根、盖梁 272/272 个、预制梁
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1380/1380 片、梁安装 1380/1380 片，为合同量的 100%、100%、100%、100%、

100%。桥面系完成合同的 95%、护栏完成合同量的 98% 

铜黄高速公路路面 TH-03 标 

累计完成水泥稳定碎石底基层 153/548km2、水泥稳定碎石基层 81/541 
km2、粗粒式沥青混合料 ATB-30 下面层 6/489 km2、中粒式 SBS 改性沥青混
凝土 AC-20 中面层 12/922 km2，分别为合同量的 28%、3%、1.2%、1.4%。 

延（安）至延（川）高速公路路面 LM-1 标 

累计完成水泥稳定碎石底基层 126/520km2、水泥稳定碎石基层
126/606km2、粗粒式密级配沥青碎石 27/410 km2、中粒式改性沥青 730/969 
km2，分别为合同量的 24%、21%、6%。 

延（安）至延（川）高速公路路基 LJ-1 标 

累计完成土方 537/580 km3、桩基 196/196 根、墩柱 115/115 根、盖梁 91/91
个、空心板预制 284/284 片、空心板安装 284/284 片、箱梁预制 247/247 片、
箱梁安装 247/247 片，分别为合同量的 93%、100%、100%、100%、100%、
100%、100%、100%。 

西宝高速公路改扩建路面 B-M07 标 

累计完成水泥稳定碎石底基层 176/377km2、水泥稳定碎石基层 182/527 
km2，分别为合同量的 47%、34%。粗粒式密级配沥青混凝土 148/418km2、
中粒式沥青混凝土 105/726km2、改性沥青混凝土 40/726km2，为合同量的
35%、14%、5%。 

咸旬高速公路路面 LM-1 标 

累计完成石灰粉煤灰稳定碎石底基层 690/951km2、水泥稳定碎石基层
805/954 km2、粗粒式密级配沥青碎石 606/672 km2、中粒式改性沥青 730/969 
km2、细粒式沥青 280/969 km2，分别为合同量的 70%、80%、90%、68%、
29%。 

西咸北环线路基 LJ-8 标 

累计完成借土填方 316/1025 km3、强夯 463/508 km2、灰土、碎石桩
869/1215km，分别为合同量的 31%、91%、71%；桥梁桩基 719/813 根、墩
柱 379/466 根、盖梁 89/240 个、梁板预制 617/859 片、安装 145/859 片，分
别为合同量的 88%、81%、37%、71%、17%。 
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13 西宝高速公路改扩建路面 B-M07 标完成计划的 99.26 
14 延延路基桥涵工程 LJ-6 标完成计划的 92.29%； 
15 咸旬公路面 LM-1 标完成计划的 71.44%； 
16 十天公路旬阳连接 AD-LD 标完成计划的 63.33%； 
17 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 66.79%。 

四、各工程公司的年计划执行情况 

1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 54.98%； 
2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 86.10%； 
3 第三工程公司完成计划的 86.44%； 
4 第四工程公司完成计划的 97.24%； 
5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 53.73%； 
6 试验检测中心完成计划的 84.84%； 
7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 59.32%。 

五、重点项目的年计划执行情况（按照计划完成程度排列） 

1 铜黄公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 128.38%； 
2 青海茶格公路 CGYZ-1 标完成计划的 108.54%； 
3 铜黄公路路基桥涵施工 TH-C12 标完成计划的 102.58%； 
4 湖南龙永公路 24 标完成计划的 91.69%； 
5 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 91.10%； 
6 青海省花石峡至久治公路 HD13 标完成计划的 84.91%； 

7 西咸新区北环线路基 LJ-8 标完成计划的 89.41%； 
8 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 84.36%； 
9 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 81.07%； 
10 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-3 标段完成计划的 80.59%； 
11 咸旬公路路面 LM-1 标完成计划的 84.21%； 
12 青海共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 84.21%； 
13 渭玉公路路基桥隧工程 WY-03 标完成计划的 72.16%； 
14 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-22 标段完成计划的 56.44%。 

六、简要分析与建议： 

1.‍ ̔ 

8 月总体计划基本完成，重点项目在建设单位控制目标、节点计划检查

中取得比较好成绩。重点项目 22 个，省外重点项目有 7 个，除青海西宁南

绕城 9标未完成计划外，其余 6 个项目基本完成任务。 
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省内重点项目 15 个，除西咸北环线 1 标、十天连接线旬阳连接线、延

延路面 1标、咸旬公路路面 LM-1 标计划执行不理想，其余项重点项目计划

完成比较好。 

虽然项目总体进度计划比较理想，但是，进度计划完成程度不一样，计

划完成低于 60%的项目就有 4 个，分别为：黄延公路改扩能 22 标、十天高

速公路旬阳连接线LD标、西宝改扩建路面B-M07标、延延高速公路路面LM-1

标等项目 

2. ̔ 

本月计划执行虽然取得了成绩，但是存在不足。①路面施工进度缓慢。

②新开工项目施工进度缓慢。③
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