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截止本月底累计完成产值 300861.05 万元，为年计划的 91.70%，全员

劳动生产率 567662 元／人，分别高于去年同期水平 3.85%、1.98%，第四季

度完成季度的计划的 27.58%，本月完成产值 10534.59 万元。 

累计新承接项目 22.56 亿元，为年计划的 75.20%。 

试验检测中心完成服务产值 287.73 万元，为年计划的 71.93%；兴通监

理公司完成服务费用 4980.96 万元，为年计划的 146.50%，新承接任务

2515.69 万元，为年计划 86.75%。（季度报表） 
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青海西宁南绕城公路土建工程 11 标段 

累计完成土方 694/567 km3、钻孔桩 345/345 根、墩柱 258/258 根、盖

梁 63/63 个、梁预制 215/215 片，箱梁安装 215/215 片，现浇箱梁 14 联，

悬臂浇筑 104/104 块，为合同量 122%、100%、100%、100%、100%、100%、

100%、100%。 

青海西宁南绕城公路土建工程 12 标 

累计完成碎石桩 337km、灰土桩 195km、土方 1317 km3，分别为合同量

的 100%、87%、87%。钻孔桩 756/756 根、墩柱 620/620 根、盖梁 263/268

个、梁板 1250/1250 片、梁板安装 1240/1250 片、现浇箱梁 55/55 孔，为合

同量 100%、100%、98%、100%、99%、100%。桥面系完成合同量的 100%。 

青海省花石峡至久治公路 HD13

标段 

累计完成借土填方 390/542 km

3，为合同量的 72%。隧道全断面开挖

1765/3790m、初期支护 1765/3790m、二村 1463/3790m，为合同量 45.56%、

46.56%、38.60%。 

黄延高速公路扩能工程 LJ-3

标 
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累计完成挖方 197/122 km3，为合同量的 161%，填方 271/338 km3
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km2，分别为合同量的 93%、80%
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商丹一级公路路基桥隧改扩建工程 

累计完成挖方 927/1042 km3、填方 293/369 km3，分别为合同量的 89%、

78%。桥梁桩基 228/232 根、墩柱 165/165 根、盖梁 113/121 个、板梁预制

187/187 片、安装 166/187 片、箱梁预制 305/305 片、安装 250/305 片、涵

洞 74/84 道，分别为合同总量 97%、100%、87%、100%、84%、100%、82%、

88%。铣刨沥青路面 72/350km2、铣刨水泥稳定基层 58/187 km2、铣刨石灰稳

定底基层 62/208 km2，分别为合同量的 20%、31%、30%。4%水泥稳定碎石

244/470km2、4.5%水泥稳定碎石 249/478km2，为合同量的 52%、52%。 

河南省道 250 线灵宝至朱阳段改建工程 S250SG-2 标 

累计完成桥梁桩基 42/42 根、立柱 10/10 根、薄壁墩 6/6 根、盖梁 15/15
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1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 71.58%; 

2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 98.58%; 

3 第三工程公司完成计划的 85.47%; 

4 第四工程公司完成计划的 86.23%; 

5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 97.87%; 

6 试验检测中心完成计划的 71.93%; 

7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 146.50%。 

ӊȽ䠃⛯亯ⴤⲺᒪ䇗ࡈᢝ㺂᛻߫δ᤿➝䇗ࡈᇂᡆぁᓜᧈࡍε�

1 湖南龙永高速公路 24 标完成计划的 178.33%; 

2 渭玉公路路基桥隧工程 3标完成计划的 132.98%; 

3 铜旬高速公路路面 1 标完成计划的 146.14%; 

4 黄延公路扩能路基桥隧 3标段完成计划的 100.60%; 

5 西咸新区北环线路基 8标完成计划的 100.76%; 

6 铜黄公路何黄段路面 3标完成计划的 98.92%; 

7 延延高速公路路面 1 标完成计划的 97.72%; 

8 黄延公路扩能路基桥隧 22 标段完成计划的 95.80%; 

9 新宝汉高速公路路面 2标完成计划的 93.74%; 

10 安平高速公路路面 1 标完成计划的 87.25%; 

11 渭玉高速公路路面 1 标完成计划的 79.42%; 

12 黄延高速公路路面 1 标完成计划的 80.73%; 

13 青海花石峡至久治公路 13 标完成计划的 69.44%。 
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1 分析：本月完成月度总体计划的 86.78%，重点项目管制目标、节点

计划、质量、安全计划基本完成。 

2 存在问题：①省内新承揽项目由于征地原因未能按期完成施工进度。 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
部门负责人：刘西雷                                                               统计报告人：朱建荣 
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②省外花久 HD13 标段隧道：由于高原气候，施工人员适应性差和不稳

定， 致使隧道掌子面及衬砌施工进度严重滞后。 

3 建议与措施：在建项目加强施工现场的管控，特别隧道提前做好施

工的安全防范和施工过程的病害预防与处置预案；加强环境协调工作，由于

冬季气候寒冷，做好冬季施工安全防范工作，确保施工人员人身安全。已完

项目按照统计产值统计原则，做好统计产值梳理，确保产值准确性。抓紧工

程价款计量，保证投入资金的回笼。 
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1 统计资料截止日期为 10 月 30 日。 

2 集团公司各部门采用数据，以统计简报数据为准。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 年 10 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附：各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表 
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集团公司 2015 年度施工项目计划执行情况 

年度产值（万元） 第四季度产值（万元） 月度施工产值（万元） 
序

号 
项目名称 

 

 

 

有效金额

（万元）

累计完成

施工产值

（万元） 计划产值 实际完成
完成 

比率 

计划 

产值 

 

 

实际

完成

完成 

比率 

 

 

 

 

 

 

本月

计划

实际

完成

完成

比率

累计完

成合同

比率 

陕西路桥集团有限公司合计 904953.15 802860.58 328100.00 300861.05 91.70% 38199.00 10534.59 27.58% 12140.00 10534.59  86.78% 88.72% 

母公司项目小计 788876.21 696911.22 251090.00 215469.19 85.81% 33575.00 7804.44 23.24% 9918.00 7804.44  78.69% 88.34% 
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集团公司 2015 年度施工项目计划执行情况 

年度产值（万元） 第四季度产值（万元） 月度施工产值（万元） 
序

号 
项目名称 

有效金额

（万元）

累计完成 

施工产值  

（万元） 计划产值 实际完成
完成 

比率 

计划 

产值 

实际 

完成 

完成 

比率 

本月 

计划 

实际 

完成 

完成 

比率 

累计完

成合同

比率 

7 零口至马召一级公路改建工程 I 标 10648.14 9082.75 5241.00 5268.99 100.53%        85.30% 
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集团公司 2015 年度施工项目计划执行情况 

年度产值（万元） 第四季度产值（万元） 月度施工产值（万元） 
序

号 
项目名称 
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集团公司 2015 年度施工项目计划执行情况 

年度产值（万元） 第四季度产值（万元） 月度施工产值（万元） 
序

号 
项目名称 

有效金额

（万元）

累计完成 

施工产值  

（万元） 计划产值 实际完成
完成 

比率 

计划 

产值 

实际 

完成 

完成 

比率 

本月 

计划 

实际 

完成 

完成 

比率 

累计完

成合同

比率 

7 2014 年榆靖公路养护工程 DL-2 标  658.92 781.24   -1.12         118.56% 

8 榆绥高速公路路面 LM-2 标段 27900.91 30344.08   400.23         108.76% 

  子公司承揽项目 116076.94 
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