
计划产值 实际完成
完成
（%）

287472 43411 62795 144.65% 73069

50000 9958 3043 30.56% 16692

1 商丹一级公路路基 1261 465 655 140.86% 1833 完成剩余工程

2 彬县豳风泾河大桥 2955 79 197 1915 6月底完成桥梁工程

3 宝汉高速汉川界路基桥隧工程施工HC-10标段 11701 4072 1537 37.75% 5295 完成挖填土方19万方，桩基150根，墩柱135根，盖梁
75个，梁板180片，安装220片，桥面系1100米

4 安康汉阴县喜河索桥拆除新建工程 1700 300 504 651 项目自行安排进度

5 安康市汉滨区石梯汉江大桥 516 242 150 61.98% 237 项目自行安排进度

6 108国道礼泉至武功公路改建工程 5170 1800 761 项目自行安排进度

7 其他项目（含抢险项目在内） 5197 1500 3000 项目自行安排进度

8 安平高速高速公路边坡滑坡治理工程 1500 1500 1500 项目自行安排进度1500
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9 西安绕城杏园互通式立交改造工程房建SG-14标 1797 288 目前停工

10 108国道勉县至宁强公路项目宁强段路基 5000 500 480 路基填方1500方，防护挡墙2000方，隧道掘进120m。

11 神木西过境红柳林至赵家梁公路工程 20000 1000 10434 完成挖填土石方141.5万方，桩基180根，墩柱80根，
薄壁墩17根，盖梁45个，梁板230片以及部分防护工程

12 待定新承接项目 5070

60000 13769 12982 94.28% 14704

1 陕西省吴起至定边公路路基桥隧工程试验段LJ-2标 18608 3818 2284 59.82% 4400
桩基30根，系梁承台11个，墩柱16根，盖梁8个，桥台1座，

梁板预制10片；隧道全断面洞身开挖、初支护（单幅）660

延米，全断面洞身衬砌（单幅）660米，仰拱、铺底砼、仰

拱回填660米。

2 宝鸡秦岭森林防火通道暨宝鸡至坪坎高速便道工程 2491 598 444 74.25% 1189
路基填挖方全完，防护及排水工程完成75%；完成砂砾垫层

铺筑1000m2；涵洞工程全部完成，桩基、空心板梁预制全

完，桥梁下部完成90%，梁板安装80片。

3 西宝改扩建（潘家湾至凉泉段）及宝鸡过境公路 13500 502 3409 临建设施建设4月底完成，隧道进出口滑坡治理及抗滑桩施

工6月底全部完成，5月份开始箱梁预制。

4 延志吴高速公路志丹东隧道治理工程ZL-1标段 9698 8851 5927 66.96% 1723 完成隧道内剩余工程量

5 延志吴高速公路志丹东隧道治理工程ZL-2标段 4557 779
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1 柞水山阳高速路基桥隧工程施工A组LJ-1标 10463 893 1300 145.58% 3284 桩基129根，墩柱44根，台帽盖梁26道，箱梁预制60
片；隧道掘进1110米，二衬700米。

2 汉江水电站南岸坝址段二级公路建设工程 3265 464 727 桥梁安装完毕

3 旬阳连接线AD-LD合同段 1127 619 1854 299.52% 390 4月底完成隧道路面的施工，5月底完工交验。

4 西铜庄里连接线XT-FL01合同段路基养护工程 40
5 已完项目产值 3856
6 待定新承接项目 26145 2000

50000 1152 5081 441.06% 9871

1 商丹一级公路路面 11712 260 1537
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