
计划产值 实际完成

集团计划合计 322179 328447 102943 133800 80323

64378 65824 25559 24211 20650

1 吴定高速公路LJ-8标 19252 20020 8530 6772 2463 完成剩余工程量

2 平镇高速LJ-5标 12436 10150 3742 3756 2398  洞身开挖及初支掘进500米，二衬861米，防水排水861米。

3 307国道吴堡黄河大桥及引线工程 3289 1440 1034 1163  桩基3根，盖梁3个，悬臂箱梁40块。

4 108国道三原至礼泉公路改建工程N5标 722 722 900

5 平镇高速公路项目A标 19388 12289 6922 5434 6611

挖填方31万方，桩基12根、墩柱41根、盖梁19个，预制梁150
片。秋山隧道全断面开挖支护（含斜井）1194米；初期支护

（含斜井）1194米，洞身全断面二次衬砌（含斜井）1182
米，附属㑧ূ水Е程Ä含斜井） 122

米（
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前三季度实
际完成情况
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67684 71670 21362 28932 20266

1 西安绕城公路杏园立交土建6标 1000 3619 400 2631

2 田王立交桥梁工程KN-LQL-3标 2000 3073 2791 3415 桥梁桩基120根，25米梁板预制100片，现浇箱梁2联。

3 G85陕甘界至陇县高速公路施工GL-1
标

8218 5220 3448 2540 468
10月10日前砂砾填筑全部完成、10月20日前完成路床交验、
C15片石砼上挡墙全部完成、10月31日前桥面铺装、护栏全部
完成11月30日前上边坡拱形骨架防护全部完成。

4 太凤公路TF-01设计总承包施工第二分 8000 5015 1800 1905 1799 桥梁盖梁10座，隧道掘进780米，初期支护780米，二衬砼660
米，中心排水沟650米，电缆沟槽1080米。

5 太凤公路TF-01设计总承包施工第三分 14500 11356 4200 6466 5420
路基挖方1.4万方，路基填方5.0万方。王家山特大桥桩基全
部完工。隧道掘进370米，初期支护370米，二衬370米，仰拱
370米。

6 西安咸阳国际机场专用高速公路秦汉
互通式立交立交工程

1325 1325 1458  桥梁桩基41根，墩柱23根，盖梁23道，现浇箱梁3联，
高架桥加宽现浇箱梁2联。

7 陕西平利至镇坪高速公路路基桥隧工
程C组9标

686 686 3330
路基挖填方13.8万方，桩基60根，盖梁20个，墩柱28根，梁
板预制60片，隧道洞门2个，全断面掘进180延米，初期支护
180米，全断面衬砌90米。

8 108国道勉县至宁强公路项目 4718 4680 1495 1096 509 完成隧道剩余工程量

9 滨河西路五龙口至迎宾大道连接桥工
程

2089 2089 1454  桥梁墩柱46米，盖梁2座，现浇箱梁4�ႃ밗
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13 国道210耿镇渭河大桥整治工程 191 191

14 国道541石王段公路改建工程SH-2H标段 1399 2019 715 470

15 西安绕城公路杏园立交房建A标 1574 1375 553

16 西安绕城公路杏园立交房建B标 1659 327

17 神木西过境公路工程 2712 4283 3214

18 西安绕城高速公路通行能力提升工程
（西高新收费站）KN-STJ-1标段

2000 1160

19 神木西过境红柳林至赵家梁段公路大
修工程

1744

20 陕西高速集团2017年桥梁维修加固工
程QLJG-2017-01标

1239

10个已完项目产值 6762 992

待定项目计划 4000

62004 77454 17892 28815 16731

1 宝鸡至坪坎高速公路路基桥隧控制性
工程LJ-7标段

14000 19894 3662 9523 3516 路基填方15万方；隧道掘进860米，仰拱及填充780米，二衬
360米。

2 太凤公路TF-01设计总承包施工第五
分部

10276 5202 3000 3329 2799
桥梁桩基15根，墩柱72根，盖梁61座，箱梁预制17片，箱梁
安装72孔；隧道全断面洞身开挖、初支护单幅480延米，隧道
全断面支护衬砌（二衬）590延米，隧道左右洞仰拱、铺底砼
、仰拱回填急调平层完成542延米。

3 宝鸡过境公路项目 15100 22218 5396 8460 2799
路基挖方6万立方米，桥梁盖梁2座，箱梁预制40片，安装40
片；全断面洞身开挖、初支护（单幅）210延米；全断面洞身
衬砌（单幅）210延米，隧道附属工程240延米。

第三工程公司

内部资料，请各单位注意保密！
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4 柞山公路路基桥隧工程B标 15649 15572 5024 5561 3639
桥梁桩基4⠀ḁᮅ西풣渷
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13 坪汉路面工程 16159 12182 6000 4928 4022  10月完成中上面层施工任务，附属工程；11月初完全部附属

工程及其他剩余工程。

14 宝汉路面工程 3672 3171 1510 1651 200 完成剩余工程量1420�7븀঱赋量142 0 � 0 舀 1 4 2 0 � 0 舀 13


