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陕西路桥集团有限公司 

关于加强劳务分包合同变更审批的通知 
 

集团各分（子）公司： 

集团公司《工程项目管理办法》《合同管理办法》《工程项目

劳务分包管理办法》对劳务分包管理做出了一系列规定，但个别

项目在劳务分包合同变更方面仍然存在不按程序审批等问题。 

根据集团公司项目检查中掌握的情况，以及 2018 年 8 月份

财务报告及经营状况分析资料，部分项目劳务分包合同变更增加

费用数额较大。为完善劳务分包合同变更审批程序，汲取教训，
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强化管控，防范成本风险，现提出如下要求： 

一、对本年度单个劳务分包合同变更增加费用 100 万元以上

的情况提交报告
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 抄送：集团各领导，工程管理部，档。  
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