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一、本期重点事项 

 

1.完成了伊拉克COSL油服永久基地建设设计标，伊拉克永久营地油田区域道路,

终端场道路、路灯大门建设四个项目的投标工作。 

2.派驻人员赴乌干达 Kingfisher oilfield 道路工程现场考察。 

3.与中国水利电力对外公司组建联合体投标东帝汶Suai-Beaco高速公路建设

项目并完成了现场考察。 

4. 伊拉克终端厂项目进展顺利，当月完成产值 33.78 万美元。 

5. 向蒙古国交通部提交了与蒙古国图古斯古仁有限公司公路项目合作的备案

资料。 

二、在建项目状况 

截止本月底集团公司在建海外项目 2 个，员工 32 人。即伊拉克米桑油田土建管

理项目组及伊拉克米桑油田终端厂改造项目，现场人员中技术管理人员共计 17 人，

（集团公司员工 12 人，外聘员工 3 人，合作方 2 人），技术工人 15 人，（集团公司

员工 12 人，专业分包 3 人）

 

，聘用当地劳工共计：11 人。 

关于 METCO 土建管理

项目组

合同到期，中海油伊拉克有限公司希望能续签合同

人员继续服务，此事正在推进之中。 

2.1 中海油伊拉克米桑油田土建管理项目组 

本月根据甲方的总体要求，主要促进工程进度。在合同管理和解决施工中承包商

和伊方监理沟通上的问题兼顾质量，安全。得到了海油管理层支持，逐渐改善了工作

基地施工管理环境，各个作业面的进度，施工劳动资源有明显提高，质量管理上，根

据当地实际施工情况和劳动 力素质，在和伊方共同管理上，尊重伊方管理要求，并积

极沟通过程管理中存在的问题，营造良好的施工管理环境。 

2.2 中海油伊拉克米桑油田终端厂改造项目 

2.2.1 项目本月状态： 
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合同范围 合同量 单

位 

本月完

成量 

截止本月

完成量 

完成百

分比 

完成施工产

值（美元） 

管沟油污清理 22624 M2 300 5000 22.1% 63000 

管沟硬化 23044 M2 530 530 2.3% 14331 

管沟排污渠 1444 M 130 130 9%  

新建管沟 789 M 15 15 19%， 16332. 

18 道消防栓  个     

管沟基础修复  M     

场地平整 128205 M2 70000 70000 54.6% 
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3.4 中海物流公司对国际部相关员工进行了海关报关培训。 

3.5 因业务需要加入中国对外承包商会，并成为会员，商务厅对终端场项目外派劳务

人员审查通过。 

四、经营开发和对外市场开拓进展 

4.1 伊拉克市场 

以集团公司名义投标的伊拉克米桑油田终端厂管道加宽项目中标，合同金额为 

32.9万美元，相关手续正在办理中。 

以METCO名义承揽的油服永久基地建设项目，其中铁丝围栏合同金额为7.9万美

元, 以基本确定承建，相


